



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

N. 80 del 13/11/2020 - Reg. Gen. n. 369 del 13/11/2020

OGGETTO: Approvazione perizia di variante, – ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa agli “interventi di riqualificazione energetica del plesso scolastico sito in via Cesare Battisti, inclusi gli impianti e l'involucro edilizio” = secondo lotto – di cui al Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 c.d. “Decreto Crescita” - “contributo di € 50.000,00 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”.
Cod. C.U.P.: J37H15001540005- Cod. C.I.G.: ZA52A2905A.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...

DETERMINA

- APPROVARE** quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
- APPROVARE** la perizia di variante redatta dalla D.L. in data 27/08/2020 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e assunta agli atti di questo Ente in data 03/09/2020 con il numero 6954 di protocollo generale, dalla quale, oltre alle giustificate motivazioni, si desume che i lavori hanno subito limitate variazioni da € 37.401,04 (*progetto originario*) a € 39.232,54 (*perizia di variante*), con una differenza di € 1.831,00 da assoggettare al medesimo ribasso d'asta, per la quale si farà fronte mediante la rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione sfruttando prevalentemente le risorse di cui alla voce imprevisti e le economie derivanti, il tutto secondo il Q.T.E. rimodulato di cui appresso:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		PROGETTO	POST GARA	VARIANTE
A)	TOTALE LAVORI (a valere sul Decreto Crescita n.34/2019)	€ 37.401,04	€ 37.401,04	€ 39.232,54
	Oneri e costi sicurezza	€ 1.794,09	€ 1.794,09	€ 1.794,09
	Lavori a base d'asta	€ 35.606,95	€ 35.606,95	€ 37.438,45
	ribasso d'asta 25,33%	€ -----	€ 9.019,24	€ 9.483,16
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ -----	€ 28.381,80	€ 29.749,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -----	€ -----	€ -----
B 2	Imprevisti inferiori al 5,00% di (A)	€ 1.216,12	€ 1.216,12	€ -----
B 3	Spese tecniche (Progettazione, d.l., coordinatore sicurezza)	€ 5.039,97	€ 5.039,97	€ 5.039,97
B 4	Oneri di conferimento a discarica iva inclusa	€ 500,00	€ 500,00	€ 211,77
B 5	RUP - 2% di A)	€ 748,02	€ 748,02	€ 748,02
B 6	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 6.1	C.N.A.P. 4,00% di B3	€ 201,60	€ 201,60	€ 201,60
B 6.2	I.V.A. sui lavori 10,00%	€ 3.740,10	€ 2.838,18	€ 2.974,94
B 6.3	I.V.A. su spese tecniche 22,00% di (B 3 + B 6.1)	€ 1.153,15	€ 1.153,15	€ 1.153,15
	tot.	€ 5.094,85	€ 4.192,92	€ 4.329,68
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.598,96	€ 11.697,03	€ 10.329,44
	TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00	€ 40.078,83	€ 40.078,82
	Economie (ribasso d'asta + iva 10% sul ribasso d'asta)	€ -----	€ 9.921,16	€ 9.921,18
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

3. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun stanziamento e impegno di spesa aggiuntivo essendo rimasta invariata la somma complessiva del Q.T.E. rimodulato della variante rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento per l'importo totale di € 50.000,00, per il quale, con i precedenti citati atti, si è già provveduto ad impegnare le somme necessarie con imputazione della relativa spesa al Cap. 249100 – Art. 1 del bilancio comunale.
4. **DARE ATTO** che sarà data pubblicità alla suddetta procedura nelle forme previste dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per la fattispecie, mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line della Stazione Appaltante.
5. **TRASMETTERE** la presente Determinazione al Direttore dei Lavori Ing. Francesco CAMINITI affinché provveda a porre in essere i provvedimenti di propria competenza per l'immediata ripresa, completamento e consegna dell'edificio scolastico oggetto di intervento.
6. **TRASMETTERE** la presente Determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale.